

## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1

к Договору № 8-ИЗ-А об оказании услуг Инженера Заказчика в рамках проекта для нужд нанотехнологического центра ООО «Ульяновский центр трансфера технологий» ID 2265 (этап 11) от 18.01.2017 г.

г. Ульяновск

«27» июня 2017 года

Общество с ограниченной ответственностью «Ульяновский Центр Трансфера Технологий», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Редькина Андрея Павловича, действующего на основании Устава, и

Общество с ограниченной ответственностью «ОлдПартнер», именуемое в дальнейшем «Инженер Заказчика», в лице Генерального директора Крикунова Олега Геннадиевича, действующего на основании Устава, с другой стороны,

Заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору № 8-ИЗ-А об оказании услуг Инженера Заказчика в рамках проекта для нужд нанотехнологического центра ООО «Ульяновский центр трансфера технологий» ID 2265 (этап 11) от 18.01.2017 г., далее «Договор», о нижеследующем:

1. Пункт 1.3. Приложения №1 к Договору («Содержание этапов оказания услуг приведены в Таблице») изложить в редакции Приложения №1 к настоящему Дополнительному соглашению.
2. Все остальные пункты Приложения №1 к Договору остаются без изменения.
3. В соответствии с п. 2 ст. 425 Гражданского кодекса РФ условия настоящего Дополнительного соглашения применяются к отношениям Сторон с даты заключения Договора № 8-ИЗ-А от 18.01.2017 г.
4. Иные условия Договора, не указанные в настоящем Дополнительном соглашении, действуют в неизменном виде.
5. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора, подписано в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

### АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ

#### ЗАКАЗЧИК:

ООО «УЦТТ»

Место нахождения: 432072, Ульяновская область, г. Ульяновск, 44 проезд Инженерный, д. 9

ИНН 7325108313

КПП 732801001

8 (8422) 27-24-27

Р/с 407 028 103 690 000 413 57

в Отделение №8588 Сбербанка России

г. Ульяновск

К/с 301 018 100 000 000 006 02

БИК 047308602

#### ИНЖЕНЕР ЗАКАЗЧИКА:

ООО «ОлдПартнер»

Место нахождения: 141981, Московская область, г. Дубна, пр-т Боголюбова, дом 32Б, этаж 2, офис 10

ИНН 5010044824

КПП 501001001

Р/с 40702810797660000123

в ПАО РОСБАНК г. Москва

к/с 30101810000000000256


БИК 044525256

e-mail: [ok@jur-com.ru](mailto:ok@jur-com.ru)

Тел./факс: 8 496 212 69 62

Генеральный директор

А.П. Редькин



Генеральный директор

О.Г. Крикунов



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Дополнительному соглашению №1  
к Договору № 8-ИЗ-А об оказании услуг  
Инженера Заказчика в рамках проекта для нужд  
нанотехнологического центра ООО  
«Ульяновский центр трансфера технологий» ID  
2265 (этап 11) от 18.01.2017 г.

1.3. Содержание этапов оказания услуг приведены в Таблице

№	Наименование этапа	Содержание этапа	Стоимость Этапа, (руб.), и сроки оказания услуг
1.	<p><b>Этап 1.</b> Анализ исходных потребностей и предложений от Заказчика, проверка технологической и финансовой обоснованности предполагаемого к закупке Оборудования и соответствия поставляемого оборудования и инженерной инфраструктуры задачам НЦ.</p>	<p>1. Анализ исходных потребностей и предложений от Заказчика, проверка технологической и финансовой обоснованности предполагаемого к закупке Оборудования;</p> <p>2. Анализ указанных Заказчиком помещений Наноцентра, в которых будет размещено закупаемое Оборудование. Предоставление Заказчику экспертного отчета о возможности размещения закупаемого Оборудования в таких помещениях;</p> <p>3. Разработка, совместно с Наноцентром, технических требований к Оборудованию;</p> <p>4. Предоставление своих предложений по оптимальному «лотированию» Оборудования (объединению Оборудования в отдельные взаимосвязанные группы с целью увеличения эффективности его закупки).</p>	<p>147 807,66 руб. январь 2017 г. – июнь 2017 г.</p>
2.	<p><b>Этап 2.</b> Разработка предложений и консультирование Заказчика по вопросам, связанным с закупкой и поставкой Оборудования.</p>	<p>1. Помощь Заказчику в выборе Поставщика оборудования путём участия в экспертизе поступивших заявок/предложений (технической и коммерческой частей);</p> <p>2. Осуществление коммуникации, ведение переговоров между Заказчиком и Поставщиками, в том числе на предмет снижения стоимости закупаемого оборудования.</p>	<p>252 504,75 руб. март 2017 – июль 2017</p>

3.	<b>Этап 3.</b> <b>Комплексное сопровождение договоров поставки Оборудования.</b>	1. Комплексное сопровождение заключения и исполнения договоров поставки 2. Разработка системы «контрольных» точек, критичных для завершения поставки в указанный срок, и анализ соответствия плановых и фактических сроков прохождения указанных «контрольных» точек; 3. Контроль за соблюдением сроков поставки Оборудования и подготовки помещений к их приёмке; 4. Контроль качества и целостности поставленного Оборудования, его надлежащей инсталляции и подготовки к эксплуатации; 5. Своевременное информирование Заказчика о любых выявленных нарушениях или рисках, ставящих под угрозу успех проекта.	215 552,84 руб. март 2017 – декабрь 2017
----	---	--	--

**Заказчик:**

Генеральный директор

А.П. Редькин



**Инженер Заказчика:**

Генеральный директор

О. Г. Крикунов

